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'Les étapes dans la conception d’un projet

1- identifier
I'action
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f Etape 1 identifier I'action a mener

s ) 4 A
1. Les stratégies de 3. Les besoins
développement auxquels doit
dans lesquelles satisfaire l'action
\ Sinscritfaction | LirORIQUE/CONTEXTE \ Y,
Enquétes au pres des
l autorités, études socio- l
économiques existantes
4 ) ou a faire 4 )
2. Les acteurs a 4.La demande
mobiliser des usagers
\_ ) \§ /

" enjeu = déterminer les objectifs de I'intervention et s’assurer de la pertinence
de l'action
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' A 'issue de cette phase...

- Un diagnostic de I'accés a I'eau potable/assainissement sur la
zone est réalisé. Il doit étre partagé et validé par les acteurs
locaux.

- Les enjeux principaux sont identifiés et les objectifs du projet
pour atteindre le niveau de service approprié sont formulés.

Les conditions de vie des populations sont

Objectif global o
améliorées

La population ciblée dispose d’un service
d’eau potable / d’assainissement pérenne

Obijectif spécifique
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'Les étapes de conception d’un projet

2- Définir I'option
technique et
I’organisation du
service

Choisir des Organiser
solutions la gestion
techniques du service




' Etape 2: Définir 'organisation du service

4 ) 4 )
1. Déf|n|r Ie réle du 2. Organiser
responsable du service I'exploitation du futur
« maitre d’ouvrage » service
. J )
- N 4 )
3. Organiser la 4. Définir un tarif pour
maintenance des le service
équipements
1\ J \ J
4 )

5. Promouvoir
I"hygiene aupres des
usagers

- J

L'enjeu = déterminer les résultats attendus de I'action et
s‘assurer de sa durabilité.

@




' A l'issue de cette phase...

- Les ressources nécessaires et disponibles sont identifiées et les responsabilités
de chacun définies

- Les études nécessaires a la prise de décisions sont réalisées et soumises a
I"autorité locale qui décidera de l'option a retenir.

- Les résultats attendus du projets sont formulés.

Obijectif global Les conditions de vi’e-de’s populations sont
améliorées
o L . T ) .
Obijectif spécifique a population ciblée dispose d’un service

d’eau potable / d’assainissement pérenne

R1 : Des R2 : Des .
, . R3 : Un service
Résultats attendus infrastructures comportements . £z
s ue 2 . bien géré
réalisées



'Les étapes dans la conception d’un projet

3- Organiser la

mise en ceuvre du
projet




'Organiser la mise en ceuvre du projet
€ e

. Déterminer commen

4 N\ ,
1. Définir les seront menées la
instances et outils de réalisation des
pilotage du projet equipements et les

activités

\ / \d’accompagnement /
3. Formaliser un (" h
document de projet 4. Rechercher les

financements
\__ J

L'enjeu = Définir les activités a mener pour atteindre les
@ résultats attendus et s’assurer de la cohérence du projet et des
capacités des parties prenantes




A I'issue de cette phase...

Les conditions de vie des populations sont

Objectif global o
améliorées
o . La population ciblée dispose d’un service
Objectif spécifique ; Pop . . > .
d’eau potable / assainissement pérenne
RéSUItats inerlt; Disr mRZ r:tDr(;s nt #28  ereefies
attendus ASETUEELIEES comportements bien géré
réalisées adaptés
Activité 1.1 Activité 2.1 Activité 3.1
Activités Activité 1.2 Activité 2.2 Activité 3.2
\ Activité 1.n Activité 2.n Activité 3.n
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' 4. Des calculs, des ratios

Au niveau technique :

- Quantité d’eau disponible par bénéficiaire
recommandation OMS : minimum 50 litres/pers/jour

- Nombre de bénéficiaires par point d’eau, latrines

<=20 personnes par latrines et par douche, <=500 personnes pour les
points d’eau motorisés

— Normes SPHERES
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' 4. Des calculs, des ratios

Au niveau budgétaire :

Montant investi par bénéficiaire

selon le contexte, le niveau de service et le type de projet, max 200€ par
habitant pour I'eau potable

Comparer les couts :

Colts administratifs, investissement, études (techniques
et de faisabilité), activités d’accompagnement, suivi et
évaluation, part de valorisation (mise a disposition de
biens ou bénévolat en France et a I'étranger) par rapport
au coUlt total du projet

@ — A relativiser selon le type de projet l



' 4. Des calculs, des ratios

Au niveau durabilité :

Tarifs des services par rapport aux revenus

|la part eau potable et assainissement doit représenter moins
de 10% des revenus d’'un ménage selon 'OMS
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' Les outils du pS-Eau

e La base de données

QUI SOMMES-NOUS ? NOS ACTIVITES RESSOURCES BASES DE DONNEES

o ALY Documentsde Supports pédagogiques
Qi e référence ‘, Plus de 1050 outls en
'65‘ — Plus de 1400 references ; M ligne
o B enligne i
L= Annuaire des acteurs U, . Aias des actions W == @ Expertise Sud
du secteur 'i t\‘! Plus de 1000 partenariats sz Plus de 170 experts
Colectivités, ONG, v TR repertories répertoriés

bailleurs, entreprises...
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http://www.pseau.org/

' Les outils du pS-Eau

* Les guides et publications

ﬁ QUI SOMMES-NOUS ? NOS ACTIVITES RESSOURCES BASES DE DONNEES

Nos publications de
réféerence

Guides, publications
thematiques et pays




Les outils du pS-Eau
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Développer les services Développer les services

d’assainissement d’eau potable




' Les outils du pS-Eau

Les fiches pays

ﬁ QUI SOMMES-NOUS ? NOS ACTIVITES RESSOURCES BASES DE DONNEES

Infos Pays

Contexte institutionnel,
acteurs clés, actions en
cours, documentation...
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Nous contacter

Www.pseau.org

-

.
A Paris A Lyon 4 A Toulouse
22, fuede rasselins 80, cours Charledagne ..26-28 rue Ma

75 009 Paris 69002 Lyon | 31300 Toulet

01 53 34 91 20 04262891 % ¢ 0620238547
pseau@pseau.org lvon@nsea '
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Solidarité-Eau




